Elnatens digitalisering och IT-sakerhet

Har beskrivs processen for ansdkan till programmet och fér hantering av projekt i programmet.

Utforare skickar in
pl;ojektf('jrslag baserat
pa programmets
ansdkningsmall senast
14 dagar innan
nastkommande PSM

Fas A \

P& PSM beslutar
programstyrelsen om
bifall till Fas B
(genomférande),
bordlaggning eller
avslag

Programansvarig
verifierar* att ansdkan
tillhér programmets
fokusomrade och
levererar underlaget 10
dagar innan nasta PSM

Fas B

—

Utféraren levererar
resultatet senast 20
dagar innan ett
fysiskt PSM

PSM = Programstyrelsemdéte
PB = Projektbeskrivning
* = Om underlaget inte ar inom programmets aktuella

fokusomrade, inte nar tillracklig hég kvalitet (dterremiss

P& PSM beslutar
programstyrelsen om
bifall, bordlaggning
eller avslag till Fas A
(PB) alternativt Fas B
samt Fas C

Programansvarig
levererar underlaget
10 dagar innan PSM

Fas A

Utféraren skickar in
PB senast 20 dagar
innan nasta PSM

P& PSM presenterar**
ev utforaren
projektresultatet och
programstyrelsen
beslutar om
godkannande av Fas B
(genomfdrande)

aktuellt) eller om tidsutrymme inte finns pa relevant
mote kommer det inte att tas till beslut vid det laget.
Hor projektférslaget till ett annat programomrade inom
Energiforsk, lamnas forslaget till aktuellt program.

** = 15 min presentation och 10 min fragor
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Programansvarig
verifierar att PB nar
satta krav och tar
med underlaget till
PSM 10 dagar innan
nasta PSM

Fas C

Spridning av
resultatet tex
webinar, seminarie,
artikel mm
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